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Allestimento  cantiere 

Delimitazione di cantiere
2

CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

lavorazioni previste parte di Via 

Sasso; 
3

Smobilizzo cantiere 1

Allestimento  cantiere 

Delimitazione di cantiere
1

 

lavorazioni previste in parte di Via 

delle Stazione; 
1

Smobilizzo cantiere 1

Allestimento  cantiere 

Delimitazione di cantiere
1

Delimitazione di cantiere

lavorazioni previste in Via 

dell’Orologio di Sotto; 
1

Smobilizzo cantiere 1

Allestimento  cantiere 

Delimitazione di cantiere
2

lavorazioni previste in parte di 

Viale A.Gramsci; 
3

Smobilizzo cantiere 1

Allestimento  cantiere Allestimento  cantiere 

Delimitazione di cantiere
1

lavorazioni previste in parte di 

Viale G. Di Vittorio.
3

Smobilizzo cantiere 1

gg 23

GIORNI

Note: Ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010,il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima 

dell'inizio dei lavori,un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal presente crono programma, nel quale sono riportate, per ogni 

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle 

scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificatidi pagamento.


