CRONOPROGRAMMA

AZIONI 75
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67° GIORNO
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71° GIORNO
72° GIORNO
73° GIORNO
74° GIORNO
75° GIORNO
76° GIORNO
77° GIORNO
78° GIORNO
79° GIORNO
80° GIORNO
81° GIORNO
82° GIORNO
83° GIORNO

84° GIORNO

Allestimento cantiere 3

Opere di demilizione e

. 20
smontaggio

Opere di muratura e rivestimento |20

Realizzazione di impiantistica 15

Opere di shancamento per 5
nuova tettoia

Getti e montaggio tettoia 10
pulizia pertinenze e smontaggio 5
del cantiere

Note: Ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010,il capitolato speciale d'appalto prescrive I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori,un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal presente crono programma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificatidi pagamento.
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