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Allestimento  cantiere 3

Opere di demilizione e 
smontaggio 20

Opere di muratura e rivestimento 20

Realizzazione di impiantistica 15

Opere di sbancamento per 
nuova tettoia 5

Getti e montaggio tettoia 10

pulizia pertinenze e smontaggio 
del cantiere 2

CRONOPROGRAMMA

Note: Ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010,il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori,un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal presente crono programma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificatidi pagamento.
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