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Allestimento  cantiere 
Delimitazione di cantiere 3

Rimozione e prelievo e 
accatastamento selci o cubi di 
pietra; 

5

Opere sistemazione fondo

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA G MATTEOTTI

Opere sistemazione fondo 
stradale 10

Ripulitura 33

Posa in opera di selci o cubi di 
pietra; 72

 

Smobilizzo cantiere 3

gg 90
GIORNI

Note: Ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010,il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori,un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal presente crono programma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 
nonché l'ammontare presunto,parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificatidi pagamento.


